

Vállalkozási szerződés

1. számú módosítása

Füzesabony Város Önkormányzata

Székhely: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48

Adószám: 15729435-2-10

Kapcsolattartó: Schmetzné dr. Balogh Szilvia

Telefon: 06-36-542-510

Képviselője: Nagy Csaba, polgármester

Név: "JUHÁSZ '99" Villanszerelő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3390 Füzesabony, Dózsa Gy. u 57.

adószám: 11925804-2-10

Pénzforgalmi számla szám: 11739023-20021829

Pénzforgalmi szolgáltató: OTP

Képviseli: Juhász László ügyvezető önállóan

Cégjegyzékszám: 10-09-023934

mint Megbízott,

- továbbiakban „**Megbízott**” -

(együttes említésük esetén: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”)

1. Felek a jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy egymással 2016. november 24. napján kötöttek Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő, mint Ajánlatkérő által 2016. október 12. napján megküldött ajánlattételi felhívása alapján indult közbeszerzési eljárás alapján.
2. A Szerződésben Vállalkozó kötelezettséget vállalt a Megrendelő, mint építtető számára a 3390 Füzesabony, Rákóczi út 16. szám (2247. hrsz.) alatti építkezési helyszínen a Megrendelő által elhatározott és Vállalkozónál megrendelt Füzesabonyi Pöttömke Óvoda felújítása I. üteméhez kapcsolódóan a tetőhéjzat csere a hozzátartozó munkarészekkel, homlokzati nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigeteléssel kapcsolatos feladatok ellátására. A feladatok 3 részben történő ütemezését a Szerződés 4. 1. pontja tartalmazta.
3. Vállalkozó a szerződés megkötését követő napon, azaz 2016. november 25. napján megrendelte a műszaki leírásnak megfelelő (5. oldal) *Tondach tetőcserepeket* annak hivatalos és kizárólagos joggal bíró forgalmazójától írásban igazolható módon, azonban a 2016. december 07. napján érkezett visszaigazolás alapján kiderült, hogy a teljesítési idő 6 hét. Erről a Vállalkozó 2016. december 09. napján értesítette Megrendelőt. A Szerződés szerinti első két ütem teljesítési határideje 2016. december 31. napja volt, azonban a tetőcserep rendelkezésre állása nélkül annak teljesítése nem lehetséges.
4. Fentiekre figyelemmel Feleknek a szerződés módosításáról kell rendelkeznie a jelen dokumentumban foglaltak alapján.
5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem minősül lényeges, hiszen a végteljesítési határidő változatlan, nem kerülnek olyan feltételek meghatározásra, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.
6. Felek rögzítik, miszerint az 1. pont szerinti Szerződés előzményi közbeszerzési eljárásban előírt műszaki tartalom okán a műszaki tartalom más termékkel nem megvalósítható, továbbá a

hivatalos és kizárólagos forgalmazótól való megrendelés megküldésére a Szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozó részéről nem volt módon és arra vonatkozó jogi lehetőség sem. A raktárkészlet hiánya és a hosszadalmas szállítási határidő ily módon előre nem látható körülménynek minősül a Vállalkozó oldalán is.

7. Fenti előzményekre és okokra figyelemmel Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (változások dőlve és aláhúzással kerülnek megjelölésre):

„4. A szerződés teljesítése

- 4.1. A szerződés az aláírás napján lép hatályba, és 2017. április 30. napjáig, a végteljesítési határidőig terjedő időre kötik azt a Felek.

A szerződés szerinti kiviteli határidők az alábbiak:

Ütem	Feladat leírása	Teljesítés mértéke	%-os	Kiviteli határidő
I. ütem	tetőhéjzat csere a hozzá tartozó munkarészekkel (kivéve a födém szigetelés és padlásjárda)	55 %		<u>2017. február 15.</u>
II. ütem	homlokzati nyílászárók cseréje	24 %		<u>2017. február 15.</u>
III. ütem	homlokzati hőszigetelés + födém szigetelés és padlásjárda	21 %		2017. április 30.

”

8. Felek rögzítik egyebekben, hogy a kivitelezés véghatáridejét Vállalkozó fenntartja és annak betartására kifejezetten kötelezettséget vállal.
9. Felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti Szerződés jelen megállapodás által nem érintett pontjai és rendelkezései változatlan tartalommal és formában, hatályukban fennállnak.
10. Jelen megállapodás 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány a Megrendelőt és 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti meg.
11. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba.

A Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Füzesabony, 2016. december hó 31. napján

Füzesabony Város Önkormányzata

Megrendelő
képv.: Nagy Csaba polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelő lap, és visszaigazolás.


"JUHÁSZ '99" Villanyszerelő és Építőipari Kft.

Vállalkozó

képv.: Juhász László ügyvezető önállóan

"JUHÁSZ '99"
Villanyszerelő és Építőipari Kft.
3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57.
Telefon/fax: (36) 542-220
Adószám: 11925804-2-10 ③

Juhász 99 Villanszerelési és Építőipari Kft

☒ 3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57.

Tel/ Fax: 36/542-220

☎ 20/92-23-593

e-mail: juhasz99kft@freemail.hu

OTP Bank Füzesabony: 11739023-20021829

Raab Karcher Kft Füzesabony, Hunyadi út 2.

Tárgy: Megrendelés

Tisztelt Raab Karcher Kft!

Ezúton szeretném megrendelni a következő anyagokat:

Projekt: Füzesabony, Pöttömke Óvoda

- 1.) Tondach Tangó kerámia alapcserép 25,5x40 cm, téglavörös
1345 m²
- 2.) Tondach sajtolt sima gerinc cserép gerincrögztítővel, kerámia téglavörös 41x25/21,5 cm
141 m
- 3.) Tondach sajtolt sima kezdő gerinc cserép téglavörös
2 db
- 4.) Tondach kerámia szellőző cserép 25,5x40 cm téglavörös
200 db
- 5.) Tondach univerzális hófogó garnitúra
750 db

Várom mielőbbi visszaigazolásukat.

Füzesabony, 2016. november 25.

„JUHÁSZ 99”
Villanszerelő és Építőipari Kft.
3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57
Tel./Fax: (36) 542-220
Telefonszám: 11925804-2-10
Juhász László

Ügyvezető Igazgató



Juhász 99 Kft

3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 57.

Tárgy: Megrendelés visszaigazolása

Tisztelt Partnerünk!

A 2016. november 25.-én kelt megrendelésüket a következőképpen igazoljuk vissza.

A megrendelt Tondach cserép és egyéb kiegészítőik beérkezési határideje a gyár túlterheltsége és az év végi leállások miatt, megrendeléstől számított 6 hét.

Füzesabony, 2016. december 7.

Üdvözlettel:

A faded rectangular stamp is visible, containing illegible text. Below the stamp, there is a handwritten signature in blue ink.A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a shorter one.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' followed by a checkmark-like symbol.