

I SZ.

ÉPÍTÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Megrendelő

Neve: **Füzesabony Város Önkormányzata**
Címe: 3390 Füzesabony, Rákóczi u. 48.
Telefon: 36/542-500
Fax: 36/341-752
Képviselő: Laminé Antal Éva polgármester
Adószáma:
törzsszám:
statisztikai számjele:

Vállalkozó

Neve: **Magyar Aszfalt Kft**
Székhelye: **1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.**
Levelezési címe: Magyar Aszfalt Kft. Egri Területi Igazgatóság
3300 Eger, Vasút út 10
Telefon: 36/412-786
Fax: 36/413-590
Képviselői: Vidó Zoltán területi igazgató
Novák Andrea területi gazdasági vezető
Számlavezető bank: MKB Bank Nyrt.
Bankszámlaszáma: 10300002-10384006-49020018
Adószáma: 12141867-4-44
Csoportos adószáma: 17780072-5-44
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-468764

Felek szerződést kötöttek „Füzesabony, Szabadság út korszerűsítési munkái,, kivitelezési munkáira, melyet ma napon közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak:

IV./2.) VÉGHATÁRIDŐ:

A Magyar Aszfalt Kft., mint a Füzesabony, Szabadság út korszerűsítési munkáinak kivitelezője az aszfaltozási munkák megkezdését követően észlelte, hogy a Sportcsarnok környezetében a meglévő közműnyomvonalak 5-10 cm mélységben megsüllyedtek, beszakadtak. A meglévő közműnyomvonalak előzetesen kátyúzással és kiegyenlítő aszfaltréteg beépítésével történtek helyreállításra a terveknek megfelelően, de ez a helyreállítás nem volt elegendő. A Műszaki Ellenőrrel közösen történt helyszíni szemle alapján meghatározásra került hogy a megsüllyedt nyomvonalakat burkolatalap cserével lehet csak szakszerűen helyreállítani. A további süllyedések csak így kerülhetnek el. Ezt követően helyszíni felmérés történt a mennyiségek meghatározása érdekében. A közműnyomvonal helyreállítási munkák miatt mind a befejezési határidő módosítása, mind pedig kiegészítő

építési beruházás vált szükségessé, mivel az aszfalt kopóréteg építés előtt a nyomvonal helyreállítási munkákat el kell készíteni.

Szerződő felek a **kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2009. november hó 20. napjában** határozzák meg.

A szerződésnek a módosítással nem érintett egyéb pontjai és alpontjai változtatás nélkül érvényben maradnak.

Eger, 2009. október 09.



[Handwritten signature]

Megrendelő

[Handwritten signature]

Vállalkozó

**HAGYAR
ASZFALT**
HAGYAR ASZFALT KFT.
TEGEDI ÚT 35-37
1135 Budapest