

Építési (vállalkozási) szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről **Füzesabony Város Önkormányzata** (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.; adószáma: 15729435-2=10) képviselőjében, Nagy Csaba polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről **Agria Face Kereskedelmi, Hirdető és Látványtervező Kft.** (3390 Füzesabony, Felszabadulás út 28/A; cégjegyzékszám: 10-09-029733; adószám: 14843503-2-10, képviseli: Molnár Dezső). továbbiakban mint **Vállalkozó** –

a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő felek között 2015. augusztus 25-én építési vállalkozási szerződést jött létre a „Füzesabony Hétszínvirág Óvoda bővítése” tárgyú építési beruházásra vonatkozóan.
- 2.) Szerződő felek az 1.) pontban megjelölt építési vállalkozási szerződés IV. A szerződés határidők: pont 2.) alpontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

Szerződő felek a teljesítési véghatáridejét 2015. október 31. napjában jelölik meg az alábbi indokok alapján:

- A közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban megjelölt - a bővítmény építéséhez szükséges - előre gyártott gerendák gyártás átfutási ideje a tervezettnél lényegesen hosszabb időt vett igénybe, megrendeléskor nem volt készlet a termékből.
- A válaszfalak bontásánál a tartó gerendák feltárását követően a tervezői művezetés megállapította, hogy az elbontott fal kiváltásáról acél gerendákkal kellett gondoskodni. Ennek kivitelezési ideje kitolja és ezáltal befolyásolja az építés kiviteli határidejét, mivel az új földem alátámasztó dúcolása szeptember végen bontható csak el. A további villanszerelés, központi fűtésszerelés, belső vakolások és kiegyenlítések betonozása csak ezt követően kezdődhet, Később kezdődhet meg minden további építési munka.

- 3.) Szerződő felek az 1.) pontban megjelölt szerződés egyéb pontjait változatlan formában fenntartják.

Szerződő felek az 1 oldalból álló építési (vállalkozási) szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen 6 eredeti példányban aláírták.

Füzesabony, 2015. szeptember hó 30. nap



Ellenjegyzé:

Füzesabony Város Önkormányzata
képviseletében
Nagy Csaba
Megrendelő

**AGRIA FACE Kereskedelmi,
Hirdető és Látványtervező
Korlátolt Felelősségű Társaság**
3390 Füzesabony, Felszabadulás út 28/A.
Adószám: 14843503-2-10
Szász.: 11739023-20020718

Agria Face Kereskedelmi, Hirdető és
Látványtervező Kft.
képviseletében
Molnár Dezső
Vállalkozó

.....