

## Építési (vállalkozási) szerződés módosítása 2.számú módosítása

Amely létrejött egyrészről **Füzesabony Város Önkormányzata** (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.; adószáma: 15729435-2-10) képviselőjében, Nagy Csaba polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről **Agria Face Kereskedelmi, Hirdető és Látványtervező Kft.** (3390 Füzesabony, Felszabadulás út 28/A; cégjegyzékszám: 10-09-029733; adószám: 14843503-2-10, képviseli: Molnár Dezső). továbbiakban mint **Vállalkozó** –

Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Füzesabony Város Önkormányzata  
Községi Hivatal  
1000 Budapest, Váci utca 100. sz. 10. emelet  
Tel.: 06-1-465-1111 Fax: 06-1-465-1112  
E-mail: hivatal@fuzesabony.hu

### I. Előzmények

1.) Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást indított a „**Füzesabony Hétszínvirág Óvoda bővítése**” tárgyú építési beruházás közbeszerzésére vonatkozóan. A feladat a közbeszerzési eljárás dokumentációjában és a Vállalkozók által tett ajánlatban meghatározott munkák teljes körű, hiba-, és hiánymentes, beüzemelt, használatra alkalmas állapotban történő megvalósítása és átadása.

A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett.

2.) Megrendelő és a közbeszerzési eljárást megnyerő Vállalkozók az 1. pontban meghatározott építési, kivitelezési munkák elvégzésére 2015. augusztus 25-én építési vállalkozási szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) kötött.

3.) A 2.) pontban meghatározott építési, kivitelezési munkák elvégzése során a jelen szerződés-módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében részletezett és indokolt többletmunka elvégzése vált szükségessé. Mindezekre tekintettel a többletmunkákhoz kapcsolódó költségek kapcsán a Vállalkozók által elkészített és a műszaki ellenőr által kollaudált, a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően az Alapszerződés ellenértékét a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően módosítani szükséges.

### II. Módosító rendelkezések

1.) Az Alapszerződés III./1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Vállalkozókat a jelen szerződés alapján meghatározott építési munka ellenértékeként az alábbi átalányösszegű vállalkozói díj illeti meg: nettó 30.829.095,-Ft, azaz nettó harmincmillió nyolcszázhuszonkilenc ezer kilencvenöt forint.

### III. Záró rendelkezések

1. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan szöveggel hatályosak.
2. Ez a szerződésmódosítás 6 példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

Szerződő Felek az előzőekben írt, kettő számozott oldalból, valamint egy számozott mellékletből álló, vállalkozási szerződés módosítást átolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt törvényes képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

Füzesabony, 2015.szeptember 30.

  
.....  
**Füzesabony Város Önkormányzata**  
Nagy Csaba polgármester  
Megrendelő



**AGRIA FACE Kereskedelmi,  
Hirdető és Látványtervező  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
3390 Füzesabony, Felszabadulás út 28/A  
Adószám: 14843503-2-10  
..... Szasz.: 11739023-20020718 .....

  
**Agria Face Kft**  
Molnár Dezső ügyvezető  
Vállalkozó

**Munkanem összesítő**

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Keverékkészítés	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Síkalapozás	109800	35340
Helyszíni beton és vasbeton munka	39600	37400
Falazás és egyéb kőművesmunka	197400	82600
Ácsmunka	0	0
Vakolás és rabilolás	159405	222576
Szárazépítés	0	0
Tetőfedés	0	0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	51456	40644
Bádogozás	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Felületképzés	41652	91314
Szigetelés	261330	95790
Épületgépészeti csővezeték szerelése	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>860643</b>	<b>605664</b>

**AGRIA FACE Kereskedelmi,**  
**Hirdető és Látványtervező**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
 3390 Füzessabony, Felszabadulás út 28/A.  
 Adószám: 14843503-2-10  
 Szász.: 11739023-20020718

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag Díj egységre egységár	Anyag összesen	Díj összesen	
1	23-003-1.3- 0112610	Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával, .....minőségű betonból, lemezalap C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 32$ mm, $m = 7,1$ finomsági modulussal	6 m3	18300	5890	109800	35340
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>109800</b>	<b>35340</b>	

**Helyszíni beton és vasbeton munka**

5	31-051-1.1- 0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal	22 m2	1800	1700	39600	37400
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>39600</b>	<b>37400</b>

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag Díj egységre egységár	Anyag összesen	Díj összesen	
8	33-001- 1.1.2.3.1.1.1- 0127465	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 30 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	35 m2	5640	2360	197400	82600
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>197400</b>	<b>82600</b>	

**Vakolás és rabilolás**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
3	36-005- 21.2.6.2- 0154272	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel StoLotusan K 1,5 mm C1 szincsoport, kapart felületű, öntisztuló, mikro-szilikonos vékonyvakolat (Lotus-effekt®), 04790-	121,5	m2	1070	864	130005	104976
7	36-090-1.4.1.2- 0550090	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat leverésével, vízszintes profilos kváderképzéssel, 3 cm nutázási szélességgel, hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs méspéppel	42	m2	700	2800	29400	117600
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>159405</b>	<b>222576</b>

**Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése**

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
5	42-011- 2.1.1.1- 0151721	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65020	62	m2	216	180	13392	11160
6	42-011- 2.1.1.4.1- 0212044	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001	39	m2	976	756	38064	29484
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>51456</b>	<b>40644</b>



## Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
9	48-010- 1.8.1.1- 0090722	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), vakolható homlokzati lamell kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba tagolatlan, sík, függőleges falon ISOVER NF333 16 160 mm vakolható kőzetgyapot lemez, $\lambda_D = 0,042$ (W/mK)	46,5	m <sup>2</sup>	5620	2060	261330	95790
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>261330</b>	<b>95790</b>

**Felületképzés**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
4	47-011- 1.5.2.1.1- 0159008	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékekkel, több színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben BIO beltéri falfesték	267	m2	156	342	41652	91314
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>41652</b>	<b>91314</b>